Backlog awal proyek.

Kelompok	5-E	**Modul**	Pengawasan, rapat, risiko, dan perubahan.
Proyek	Project Management	**Tanggal dan versi**	17-10-2026 | v0.2

Tujuan dan batas modul

Masalah pengguna Sesuai SOP-06, setiap minggu PM, TL, TW, dan User rapat lalu TW menyusun MoM dan setiap perubahan/penyesuaian dicatat di Change Log. Saat ini MoM, action Item, risiko/isu, dan change log belum berada di satu sistem, sehingga keputusan rapat sulit ditelusuri, keterlambatan baru diketahui belakangan, dan perubahan tidak tertaut ke baseline dan tugas.

Hasil minimum

- PM membuat jadwal rapat mingguan untuk sebuah proyek dan mencatat pesertanya.
- TW mengisi MoM sesuai WI-05: tanggal, peserta, diskusi, keputusan, action item, PIC, deadline, dan change/adjustment.
- TL mereview MoM hingga MoM berstatus final.
- Action item dari MoM muncul di daftar tindak lanjut. PIC dapat memperbarui statusnya, dan item yang melewati deadline ditandai terlambat.
- Change/adjustment yang ditandai CR formal dicatat sebagai change request dan masuk Change Log sesuai WI-06, dengan kolom change, source, impact, decision, MoM, dan status.
- TL mengisi analisis dampak (impact), lalu PM atau TL memutuskan CR. Keputusan tercatat di Change Log beserta tautan ke MoM asal, bagian baseline, dan tugas yang terdampak.
- Risiko dan isu dicatat di daftar risiko/isu beserta PIC dan statusnya.
- Halaman ringkasan proyek menampilkan indikator aman/terlambat dari perbandingan target dengan progres.

Di luar cakupan saat ini

Ditunda (bukan inti, dikerjakan setelah alur utama jalan):

1. Notifikasi dan eskalasi otomatis. SOP menyebut eskalasi keterlambatan TW → PM → PMO/Management. Di minggu 8, keterlambatan cukup *ditandai* di sistem, belum dikirim sebagai notifikasi.
2. Dasbor KPI. KPI seperti MoM timeliness, meeting discipline, dan issue resolution bisa dihitung dari data E-5, tapi tidak termasuk hasil minimum.
3. Ekspor MoM ke PDF atau dokumen. Berguna untuk arsip, tapi tidak diminta di hasil minimum.

Perlu konfirmasi mitra (fiturnya ada, aturannya belum jelas):

4. Akses User/klien. Belum jelas apakah klien login ke sistem atau hanya dicatat sebagai peserta rapat. Untuk sementara, User hanya dicatat sebagai peserta.
5. Ambang indikator aman/terlambat, termasuk perlu tidaknya status tengah "berisiko".
6. Skala penilaian risiko (misalnya probabilitas × dampak) dan daftar status risiko/isu.

7. Status action item serta perbedaan PIC Change Log dan SLA MoM antar-slide (H-0 atau H+1).

Daftar pekerjaan awal

ID	Kebutuhan atau user story	Sumber	Prioritas	Kriteria selesai	Pemilik	Dependensi API	Status
BL-01	Sebagai PM, saya dapat membuat jadwal weekly meeting (tanggal, peserta, proyek) agar rapat mingguan tercatat per proyek.	SOP-06, KPI PM: Meeting discipline (slide 6), Q-06, Q-14	P0	Form meeting tersimpan dengan tanggal, peserta (PM/TL/TW/User), dan relasi ke proyek; proyek dipilih dari data D-1. Validasi: tanggal, proyek, dan peserta wajib diisi. Uji: meeting baru muncul di daftar meeting proyek.	Arya Raihan Hanif	F-1 (API pengguna), D-1 (API proyek)	Belum mulai
BL-02	Sebagai TW, saya dapat menyusun MoM dari meeting memakai template WI-05 agar notulen seragam.	SOP-06, WI-05, Q-01, Q-15	P0	MoM memuat 8 isi WI-05: tanggal, peserta, pembahasan, keputusan, action item, PIC, deadline, change/adjustment. Hanya TW yang dapat membuat MoM. Validasi: tanggal dan keputusan wajib diisi. Uji: MoM tampil lengkap dan terhubung ke meeting asal.	Arya Raihan Hanif	F-1, D-1	Belum mulai
BL-03	Sebagai TW, saya dapat mencatat keputusan dan action item pada MoM, masing-masing dengan PIC dan deadline tugas, agar tindak lanjut jelas.	SOP-06, WI-05, Q-02, Q-03	P0	Action item = tindakan yang dibahas dalam meeting; deadline = deadline tugas terkait tindakan tersebut. Validasi: PIC harus anggota proyek; deadline berupa tanggal valid. Uji: satu MoM dapat memuat banyak keputusan dan action item.	I Made Surya Kartika	F-1 (API pengguna)	Belum mulai
BL-04	Sebagai TL, saya dapat mereview MoM (memfinalkan atau meminta revisi) agar hanya MoM yang sudah diperiksa yang menjadi acuan.	SOP-06, WI-05 (alur Meeting → TW → MoM → TL), Q-11	P0	Status MoM: DRAFT → IN_REVIEW → FINAL; dari IN_REVIEW dapat dikembalikan ke REVISION lalu diajukan lagi. MoM FINAL tidak dapat diedit; catatan revisi (reviewNote) dan pereview tercatat. Uji: TW tidak dapat memfinalkan MoM sendiri.	Harits Fadhil Kurnia	F-1 (peran pengguna)	Belum mulai
BL-05	Sebagai PM, TL, atau TW yang ditugaskan pada sebuah action item, saya dapat memperbarui status action item saya, dan sebagai PM/TL, saya dapat memantau daftar tindak lanjut per proyek, agar action item yang belum selesai terpantau.	SOP-06, WI-05, Q-02, Q-03, Q-07, Q-12, Pembagian E-5 (alur rapat → MoM → tindak lanjut)	P0	PIC hanya dapat mengubah status action item miliknya (TODO → IN_PROGRESS → DONE). Daftar action item dapat difilter menurut PIC dan deadline; action item lewat deadline ditandai overdue (dihitung, tidak disimpan). Uji: status diubah PIC, daftar PM/TL ikut berubah.	I Made Surya Kartika	F-1, D-1	Belum mulai

ID	Kebutuhan atau user story	Sumber	Prioritas	Kriteria selesai	Pemilik	Dependensi API	Status
BL-06	Sebagai PM/TL, saya dapat mencatat perubahan dari keputusan MoM dan menandainya sebagai CR formal atau penyesuaian biasa agar hanya perubahan penting yang melalui persetujuan.	SOP-06 (Change/Adjustment), WI-06, Q-05, Q-13	P0	Perubahan wajib merujuk ke MoM asal; kolom change dan source terisi. CR formal berstatus PENDING_ANALYSIS; penyesuaian biasa berstatus RECORDED tanpa persetujuan. Uji: penanda CR formal memicu alur persetujuan, penyesuaian biasa tidak.	Iqbal Nurfikri	F-1	Belum mulai
BL-07	Sebagai TL, saya dapat mengisi impact CR (scope, timeline, resource) serta menautkan bagian baseline dan tugas yang terdampak agar dampak perubahan dapat dinilai dan ditelusuri.	SOP-06 (TL Analysis), WI-06 (Impact), Pembagian E-5	P0	Impact wajib diisi untuk CR formal; bagian baseline dari E-3 dan satu atau lebih tugas dari E-4 dapat dipilih. Status menjadi ANALYZED. Uji: CR menampilkan impact, baseline, dan tugas terdampak.	Iqbal Nurfikri	E-3 (baseline), E-4 (daftar tugas)	Belum mulai
BL-08	Sebagai PM atau TL, saya dapat menyetujui atau menolak CR formal agar perubahan sah dan terdokumentasi.	WI-06 (Decision), SOP-06, Level 1 Pengendalian (Change control), Q-05, Q-07, Q-13	P0	Hanya peran PM atau TL yang dapat memutuskan; Status menjadi APPROVED atau REJECTED; hanya CR berstatus ANALYZED yang dapat diputuskan. Keputusan disertai alasan, pemutus, dan waktu. Uji: pengguna selain PM/TL tidak dapat menyetujui CR.	Iqbal Nurfikri	F-1 (login dan otorisasi peran)	Belum mulai
BL-09	Sebagai PM/TL, saya dapat melihat change log yang terisi otomatis dari CR dan penyesuaian agar seluruh perubahan terlacak.	WI-06, SOP-06 (Output: Change Log)	P0	Change log memuat kolom Change, Source, Impact, Decision, MoM, dan Status sesuai WI-06. Entri dibuat otomatis saat CR atau penyesuaian dicatat. Uji: entri log menautkan ke MoM asal, bagian baseline, dan tugas terdampak.	Iqbal Nurfikri	E-3, E-4	Belum mulai
BL-10	Sebagai PM, saya dapat mencatat risiko dan isu proyek (type, title, description, impactLevel, PIC) agar masalah terlihat sejak dini.	Level 1 Pengendalian (Risk & issue), KPI PM: Risk management (slide 6), Pembagian E-5, Q-08, Q-09	P0	Form risiko/isu tersimpan per proyek; risiko dan isu dibedakan; PM menetapkan PIC. Validasi: type (RISK/ISSUE), title, description, dan PIC wajib diisi; impactLevel opsional sampai Q-09 dijawab. Status awal OPEN. Uji: entri baru muncul di daftar risiko/isu proyek.	Muhammad Fabregas Garda Samudra	D-1 (API proyek), F-1	Belum mulai
BL-11	Sebagai PM, saya dapat memperbarui status risiko/isu beserta mitigasinya, dan sebagai TL, saya dapat memperbarui status isu	Level 1 Pengendalian (Risk & issue),	P0	Status risiko/isu (OPEN → IN_PROGRESS → CLOSED) dan catatan mitigasi dapat diubah; TL hanya dapat mengubah isu yang PIC-nya	Muhammad Fabregas	F-1	Belum mulai

ID	Kebutuhan atau user story	Sumber	Prioritas	Kriteria selesai	Pemilik	Dependensi API	Status
	teknis yang ditugaskan kepada saya, agar daftar mencerminkan kondisi terbaru.	KPI PM: Risk management, KPI TL: Issue resolution (slide 6), Q-09		dirinya; resolutionNote wajib saat CLOSED; perubahan tercatat riwayatnya. Uji: daftar dapat difilter menurut proyek, jenis, status, dan tingkat.	Garda Samudra		
BL-12	Sebagai PM, saya dapat melihat indikator proyek aman/terlambat berdasarkan target timeline dan progres tugas agar keterlambatan cepat diketahui.	Pembagian E-5 (indikator proyek), Q-10	P0	Indikator ON_TRACK atau DELAYED tampil per proyek, dihitung dari target timeline baseline dan progres tugas. Ambang diatur di konfigurasi aplikasi sampai Q-10 dijawab. Uji: data progres diubah, indikator ikut berubah. Selama API E-3/E-4 belum siap, dihitung dari data contoh (mock).	Harits Fadhil Kurnia	E-3 (baseline/timeline), E-4 (progres), D-1	Belum mulai
BL-13	Sebagai TW, saya dapat mengambil data risiko/isu dan change log per proyek dan periode agar Monthly Report dapat dikompilasi tepat waktu.	Pembagian pekerjaan (D-3 bergantung pada E-5), WI-07, SOP-09	P1	Endpoint API-K05-09 GET /api/v1/projects/{projectId}/control-data mengembalikan riskIssues[] dan changeLog[] per proyek dan periode sesuai openapi.yaml; entri change log berstatus RECORDED, APPROVED, atau REJECTED yang dikirim; CR berstatus PENDING_ANALYSIS dan ANALYZED tidak dikirim; field akun internal tidak dikirim; periode tidak valid ditolak 400; proyek tidak dikenal ditolak 404. Kompilasi Monthly Report tetap tugas D-3. Uji: respons sesuai examples/success.json dan examples/error.json; kontrak direview D-3.	I Made Surya Kartika	F-1, D-1; dikonsumsi D-3	Belum mulai

Kesepakatan prioritas dan tindak lanjut

P0 = wajib untuk alur inti; P1 = penting setelah alur inti; P2 = tambahan bila waktu cukup. Ubah prioritas melalui review sprint dan catat alasannya.

Pertanyaan terbuka

Q-06, Q-07, Q-08, Q-09, Q-10, Q-11, Q-12, Q-13, Q-14, Q-15 (lihat Pertanyaan Mitra v0.2). Prioritas untuk coding minggu ini: Q-11, Q-12, Q-14.

Keputusan sprint berikutnya

Sprint berikutnya mengerjakan slice 1: BL-01 sampai BL-05 (rapat, MoM, review TL, action item) di atas scaffold Laravel. F-1 dan D-1 memakai mock. BL-06 sampai BL-13 dikerjakan setelah slice 1 berjalan.