Peta aktor dan proses

Kelompok	5-E	**Modul**	Pengawasan, rapat, risiko, dan perubahan.
Proyek	Project Management	**Tanggal dan versi**	17-10-2026 | [v0.2]

Aktor dan kewenangan

Aktor atau peran	Tujuan dalam proses	Tindakan dan hak akses	Data yang dipakai atau dihasilkan	Sumber atau pertanyaan
PM	Membuat weekly meeting, menyetujui atau menolak CR formal, mencatat dan memantau risiko/isu, serta memantau indikator proyek	Buat dan ubah: rapat, risiko/isu. Setujui atau tolak: CR formal. Baca: MoM, action item, change log, indikator; Ubah: status action item miliknya (jika menjadi PIC).	Data rapat, data change request dan change log, data risiko/isu, indikator ON_TRACK/DELAYED	SOP-06, WI-06, Level 1 Pengendalian, KPI PM: Meeting discipline dan Risk management (slide 6), Q-05, Q-06, Q-13
TW	Mencatat hasil weekly meeting menjadi MoM beserta keputusan dan action item	Buat dan ubah MoM selama draft atau revisi; Baca rapat	Data MoM dan action item	WI-05, SOP-06, Q-01, Q-02, Q-03, Q-15
TL	Mereview dan memfinalkan MoM, menganalisis dampak perubahan, menyetujui atau menolak CR formal, serta menyelesaikan isu teknis	Finalkan atau kembalikan MoM. Isi impact CR serta baseline dan tugas terdampak. Setujui atau tolak: CR formal. Ubah: status isu yang PIC-nya dirinya	Data MoM, data change request dan change log, data isu teknis	WI-05 (alur MoM → TL), SOP-06 (TL Analysis), WI-06, Q-05, Q-11, Q-13, KPI TL: Issue resolution (slide 6)

Aktor atau peran	Tujuan dalam proses	Tindakan dan hak akses	Data yang dipakai atau dihasilkan	Sumber atau pertanyaan
User	Berdiskusi di weekly meeting dan menyampaikan permintaan perubahan	Tidak login ke sistem; dicatat sebagai peserta rapat dan sebagai sumber perubahan (asumsi)	Data peserta rapat; sumber (Source) pada change request	SOP-06, WI-06 (kolom Source), Q-14

Alur proses utama

Langkah	Pemicu dan masukan	Pelaksana	Aktivitas atau keputusan	Keluaran dan status	API atau pengecualian
1	Jadwal rapat mingguan (SOP-06); proyek aktif	PM	Membuat data rapat: memilih proyek, tanggal, dan peserta	Data rapat; status SCHEDULED	F-1 (login, peran, data pengguna), D-1 (data proyek). Pengecualian: proyek tidak ditemukan atau tidak aktif, rapat tidak dapat dibuat. Rapat otomatis atau manual menunggu Q-06; klien sebagai peserta menunggu Q-14
2	Rapat berlangsung; progres tugas minggu berjalan	PM, TL, TW, User	Membahas progres, kendala, dan permintaan perubahan dari User	Catatan rapat; status rapat DONE	E-4 (status tugas sebagai bahan rapat)

Langkah	Pemicu dan masukan	Pelaksana	Aktivitas atau keputusan	Keluaran dan status	API atau pengecualian
3	Catatan rapat	TW	Menulis MoM sesuai 8 isi WI-05, termasuk keputusan, action item, PIC, dan deadline	Data MoM; status DRAFT, lalu TW mengajukan review → IN_REVIEW	Q-01, Q-02, Q-03. Pengecualian: tanggal atau keputusan kosong, MoM tidak dapat disimpan. Tenggat MoM H-0 menurut WI-05, menunggu Q-15
4	MoM IN_REVIEW	TL	Mereview MoM. Keputusan: sesuai → difinalkan; tidak sesuai → dikembalikan ke TW (langkah 3) dengan catatan revisi	MoM IN_REVIEW; Status MoM FINAL, atau REVISION (kembali ke TW, lalu diajukan lagi)	F-1 (peran). Alur WI-05: Meeting → TW → MoM → TL. Perlu tidaknya persetujuan PM menunggu Q-11. Pengecualian: TW tidak dapat memfinalkan MoM sendiri
5	MoM Final	Sistem, lalu PIC (PM, TL, atau TW)	Action item diterbitkan ke masing-masing PIC; PIC memperbarui statusnya; PM/TL memantau daftar tindak lanjut	Data action item; status TODO → IN_PROGRESS → DONE; ditandai overdue	Q-02, Q-03. Status dan hak ubah menunggu Q-12. Pengecualian: lewat deadline, ditandai overdue; PIC hanya dapat mengubah action item miliknya

Langkah	Pemicu dan masukan	Pelaksana	Aktivitas atau keputusan	Keluaran dan status	API atau pengecualian
6	MoM Final berisi change/adjustment	PM/TL	Mencatat perubahan yang merujuk ke MoM asal. Keputusan: penyesuaian biasa → dicatat di change log tanpa persetujuan; perubahan penting → ditandai CR formal	Penyesuaian biasa: entri change log berstatus RECORDED. CR formal: status PENDING_ANALYSIS	Q-05; PIC WI-06: PM + TL. Siapa yang menandai CR formal menunggu Q-13
7	CR formal	TL	Menganalisis dampak (scope, timeline, resource), mengisi impact, serta menautkan bagian baseline dan tugas yang terdampak	Status ANALYZED	E-3 (baseline), E-4 (daftar tugas). SOP-06: TL Analysis. Pengecualian: impact kosong, CR tidak dapat diajukan
8	CR formal yang sudah dianalisis	PM atau TL	Keputusan: disetujui atau ditolak, disertai alasan	Entri change log; status APPROVED atau REJECTED	Q-05; F-1 (otorisasi peran). Pembagian wewenang TL/PM menunggu Q-13. Perlu tidaknya action item tindak lanjut setelah CR disetujui menunggu Q-07
9	Risiko/isu yang muncul di rapat atau selama proyek (paralel dengan langkah 3–8)	PM; TL untuk isu teknis	PM mencatat risiko/isu dan menetapkan PIC; PM memperbarui status dan mitigasi; TL memperbarui isu teknis yang PIC-nya dirinya	Daftar risiko/isu; status OPEN → IN_PROGRESS → CLOSED	D-1, F-1. Level 1 Pengendalian. Informasi, level, dan status risiko/isu menunggu Q-08, Q-09

Langkah	Pemicu dan masukan	Pelaksana	Aktivitas atau keputusan	Keluaran dan status	API atau pengecualian
10	Baseline dan progres tugas terbaru	Sistem; dilihat PM	Menghitung indikator dengan membandingkan target timeline dan progres tugas	Indikator ON_TRACK atau DELAYED	E-3, E-4, D-1. Ambang terlambat dan status Berisiko menunggu Q-10

Ringkasan proses

Pemicu awal

- Jadwal rapat mingguan sesuai SOP-06; data rapat dibuat oleh PM (cara pembuatannya menunggu Q-06).
- Proyek berstatus aktif di D-1.

Keluaran akhir

- Indikator status proyek ON_TRACK atau DELAYED.
- MoM berstatus FINAL beserta action item dan statusnya (TODO, IN_PROGRESS, atau DONE).
- Change log berisi penyesuaian biasa (RECORDED) dan CR formal berstatus APPROVED atau REJECTED, yang dapat ditelusuri ke MoM asal, baseline, dan tugas terdampak.
- Daftar risiko dan isu dengan statusnya (OPEN, IN_PROGRESS, atau CLOSED).

Aturan dan risiko

- **Tenggat:** MoM dibuat sesuai SLA WI-05 (H-0, menunggu Q-15). Action item yang melewati deadline otomatis ditandai overdue.
- **Aturan bisnis:** MoM hanya ditulis oleh TW (Q-01) dan difinalkan oleh TL (WI-05). Semua perubahan wajib tercatat di change log dan merujuk ke MoM asal (WI-06). Penyesuaian biasa dicatat tanpa persetujuan; CR formal wajib diisi impact-nya oleh TL dan disetujui oleh PM atau TL (Q-05).
- **Akses:** PIC hanya dapat memperbarui action item miliknya. TL hanya dapat memperbarui isu teknis yang PIC-nya dirinya. User tidak login ke sistem (asumsi, menunggu Q-14).

- **Pengecualian:** Data rapat tidak dapat dibuat jika proyek tidak ditemukan atau tidak aktif. MoM tidak dapat disimpan jika tanggal atau keputusan kosong. CR formal tidak dapat diajukan jika impact kosong.
- **Risiko:** Jika API E-3 atau E-4 belum tersedia, analisis dampak, change log, dan indikator memakai data contoh (mock).

Hal yang harus dikonfirmasi

- **Q-06:** weekly meeting dibuat otomatis atau manual (langkah 1)
- **Q-07:** perlu tidaknya action item tindak lanjut setelah CR disetujui (langkah 8)
- **Q-08:** informasi apa saja yang dicatat untuk risiko dan isu (langkah 9)
- **Q-09:** cara menentukan level risiko dan daftar status risiko/isu (langkah 9)
- **Q-10:** persentase keterlambatan untuk status “Terlambat” dan perlu tidaknya status “Berisiko” (langkah 10)
- **Q-11:** pihak yang memfinalkan MoM, TL saja atau juga PM (langkah 4)
- **Q-12:** status action item, boleh mundur atau tidak, dan siapa yang boleh mengubah (langkah 5)
- **Q-13:** kapan CR diputuskan TL dan kapan PM, serta siapa yang menandai CR formal (langkah 6 dan 8)
- **Q-14:** klien login ke sistem atau hanya dicatat sebagai peserta (aktor User, langkah 1–2)
- **Q-15:** tenggat MoM H-0 atau H+1 (langkah 3)