Spesifikasi Fitur Minimum

Kelompok dan kelas: 5 / E

Modul atau proyek: Pengawasan, rapat, risiko, dan perubahan.

Penyusun dan reviewer: Harits Fadhil Kurnia / Arya Raihan Hanif

Tanggal dan versi: 17 Oktober 2026 / v0.2

Tujuan dan batas modul

Masalah pengguna: Setiap minggu PM, TL, TW, dan User mengadakan sebuah rapat, hasil dari rapat ini yaitu MoM, action item, risiko/isu, dan change log, namun hasil-hasil dari rapat ini belum terintegrasi dalam satu sistem, hal ini berpotensi hal-hal seperti keputusan rapat sulit ditelusuri, keterlambatan pekerjaan yang baru diketahui, yang tidak tertaut ke baseline dan tugas .

Alur minimum demo minggu 8: PM membuat jadwal rapat mingguan. TW mengisi data MoM. TL melakukan *review* hingga MoM mendapatkan status final. *Action item* dari MoM muncul dalam daftar tindak lanjut untuk diperbarui statusnya oleh PIC. Perubahan (*change request*) dicatat, dianalisis dampaknya oleh TL, diputuskan, dan masuk ke *Change Log*. Risiko/isu dicatat dan halaman ringkasan proyek akan menampilkan indikator "aman/terlambat".

Di luar cakupan: Fitur yang ditunda adalah notifikasi dan eskalasi otomatis (keterlambatan cukup ditandai, belum ada pengiriman pesan otomatis), Dasbor KPI untuk proyek E-5, ekspor dokumen MoM ke PDF, fitur ditunda karena fitur tidak termasuk ke dalam hasil minimum.

Daftar fitur minimum

Gunakan ID FTR-Kxx-01 dan rujuk ID backlog sebelumnya. Isi alasan prioritas, bukan hanya nama menu.

ID fitur	Nama dan aktor	Sumber kebutuhan	Prioritas dan alasan
FTR-K05-01	Manajemen Jadwal Rapat dan MoM (Aktor: PM, TW, TL)	BL-01, BL-02, BL-03, BL-04, SOP-06, WI-05	Wajib (P0). Rapat harus tercatat resmi, keputusan dan action item terdokumentasi, dan MoM diperiksa TL sebelum menjadi acuan tindak lanjut.
FTR-K05-02	Tindak Lanjut Action Item (Aktor: PM, TL, TW)	BL-05, SOP-06, WI-05	Wajib (P0). Tindak lanjut rapat harus terpantau dan item yang melewati deadline ditandai overdue.
FTR-K05-03	Manajemen Change Request & Log (Aktor: PM, TL)	BL-06, BL-07, BL-08, BL-09, SOP-06, WI-06	Wajib (P0). Setiap perubahan harus dicatat, CR formal dianalisis dampaknya dan diputuskan PM/TL, serta dapat ditelusuri ke MoM, baseline, dan tugas.
FTR-K05-04	Manajemen Risiko & Indikator Proyek (Aktor: PM, TL)	BL-10, BL-11, BL-12, SOP Level 1 Pengendalian	Wajib (P0). Daftar risiko/isu dan indikator termasuk hasil minimum E-5; selama E-3/E-4 belum siap, indikator memakai data mock.
FTR-K05-05	Penyediaan Data Pengendalian untuk D-3 (Aktor: TW melalui modul D-3)	BL-13, pembagian pekerjaan, WI-07	P1. D-3 bergantung pada data E-5 untuk Monthly Report; kompilasi laporan tetap tugas D-3.

Hasil review kebutuhan

Keputusan dosen atau mitra:

Asumsi atau pertanyaan terbuka:

Rincian satu fitur

Kelompok: 5-E Modul: Pengawasan, rapat, risiko, dan perubahan Versi: 0.2

ID dan nama fitur: FTR-K05-01 Manajemen Jadwal Rapat dan MoM

Kebutuhan pengguna: Sebagai PM, saya dapat membuat jadwal rapat mingguan; sebagai TW, saya dapat menulis MoM; dan sebagai TL, saya dapat mereview MoM hingga final, agar rapat tercatat resmi dan keputusannya terdokumentasi dengan akurat.

Pemilik dan reviewer: Arya + Harits / Arya Raihan Hanif

Prasyarat dan hak akses: Akun dengan login dan peran aktif (F-1) serta proyek aktif (D-1). PM membuat rapat, TW membuat dan mengubah MoM, TL memfinalkan atau mengembalikan MoM

Kriteria penerimaan

Kondisi awal	Tindakan pengguna	Hasil yang diharapkan
Proyek aktif; PM, TW, dan TL sudah login	PM membuat jadwal rapat; TW mengisi MoM sesuai 8 isi WI-05; TL mereview lalu memfinalkan MoM	Rapat tampil di daftar rapat proyek; MoM tersimpan dan terhubung ke rapat asal; status MoM menjadi FINAL dan tidak dapat diedit
Form MoM sedang diisi TW	TW menyimpan MoM dengan kolom tanggal atau keputusan kosong	Penyimpanan ditolak dengan pesan bahwa tanggal dan keputusan wajib diisi; data MoM sebelumnya tidak berubah
Pengguna login tanpa peran TW	Pengguna mencoba membuat MoM	Aksi ditolak; tombol pembuatan MoM disembunyikan atau muncul pesan akses ditolak karena hanya TW yang berwenang

UI dan data terkait: UI-K05-01, 02, 03, 07; ENT-K05-01, 02, 03, 08

Dependensi: F-1 (login, peran, data pengguna), D-1 (data proyek). Jika API belum siap, dipakai mock sesuai contoh respons OpenAPI F-1 dan D-1.

Tugas sprint berikutnya: Implementasi POST /projects/{projectId}/meetings, GET /meetings/{meetingId}, POST /meetings/{meetingId}/mom, PATCH /moms/{momId}/status beserta halaman Blade dan uji fitur.

Checklist review dosen

[ ] Sumber dan batas fitur jelas, serta aktor memperoleh manfaat yang disebutkan.

[ ] Alur berhasil dan penolakan memiliki kriteria yang dapat diuji.

[ ] Pemilik tugas, referensi UI/data, dan dependensi tercatat.

Rincian satu fitur

Kelompok: 5-E Modul: Pengawasan, rapat, risiko, dan perubahan Versi: 0.2

Gandakan halaman ini untuk setiap fitur minimum. Kriteria penerimaan harus dapat diperiksa melalui demo atau uji.

ID dan nama fitur: FTR-K05-02 Tindak Lanjut Action Item

Kebutuhan pengguna: Sebagai PM, TL, atau TW yang ditugaskan pada sebuah action item, saya dapat memperbarui status action item saya; dan sebagai PM/TL, saya dapat memantau daftar tindak lanjut per proyek, agar tindak lanjut rapat terpantau.

Pemilik dan reviewer: Surya / Arya Raihan Hanif

Prasyarat dan hak akses: Akun (F-1), proyek (D-1), dan MoM berstatus FINAL yang sudah menerbitkan action item. PIC hanya dapat mengubah action item miliknya; PM/TL dapat melihat semua action item proyek.

Kriteria penerimaan

Kondisi awal	Tindakan pengguna	Hasil yang diharapkan
Terdapat MoM FINAL dengan action item yang punya PIC dan deadline	PIC mengubah status action item miliknya (TODO, IN_PROGRESS, atau DONE)	Status tersimpan dan tercatat riwayatnya; daftar tindak lanjut PM/TL ikut berubah; action item yang lewat deadline dan belum DONE ditandai overdue.
Halaman detail action item terbuka	Pengguna mengirim status yang tidak dikenali atau kosong	Perubahan ditolak dengan pesan kesalahan; status terakhir yang valid tetap ditampilkan
Pengguna B login, sedangkan action item ditugaskan kepada Pengguna A	Pengguna B mencoba mengubah status action item milik Pengguna A	Aksi ditolak atau tombol ubah status dinonaktifkan karena hanya PIC yang berwenang

UI dan data terkait: UI-K05-04; ENT-K05-04, 08

Dependensi: F-1 (login, peran, data pengguna), D-1 (data proyek). Jika API belum siap, dipakai mock sesuai contoh respons OpenAPI F-1 dan D-1.

Tugas sprint berikutnya: Implementasi GET /action-items?projectId=&mine=&overdue= dan PATCH /action-items/{actionItemId}/status beserta halaman dan uji.

Checklist review dosen

[ ] Sumber dan batas fitur jelas, serta aktor memperoleh manfaat yang disebutkan.

[ ] Alur berhasil dan penolakan memiliki kriteria yang dapat diuji.

[ ] Pemilik tugas, referensi UI/data, dan dependensi tercatat.

Rincian satu fitur

Kelompok: 5-E Modul: Pengawasan, rapat, risiko, dan perubahan Versi: 0.2

Gandakan halaman ini untuk setiap fitur minimum. Kriteria penerimaan harus dapat diperiksa melalui demo atau uji.

ID dan nama fitur: FTR-K05-03 Manajemen Change Request & Log

Kebutuhan pengguna: Sebagai PM atau TL, saya dapat mencatat perubahan dari keputusan MoM dan menandainya sebagai penyesuaian biasa atau CR formal; sebagai TL, saya dapat mengisi impact CR serta menautkan baseline dan tugas terdampak; dan sebagai PM atau TL, saya dapat menyetujui atau menolak CR formal, agar setiap perubahan tercatat resmi di Change Log dan dapat ditelusuri.

Pemilik dan reviewer: Iqbal / Arya Raihan Hanif

Prasyarat dan hak akses: *Login (F-1), MoM berstatus FINAL yang memuat change/adjustment, serta data baseline (E-3) dan daftar tugas (E-4). Pencatatan dan persetujuan hanya oleh PM atau TL; pengisian impact oleh TL.*

Kriteria penerimaan

Kondisi awal	Tindakan pengguna	Hasil yang diharapkan
Terdapat MoM FINAL yang memuat perubahan penting; PM dan TL sudah login	PM/TL mencatat perubahan sebagai CR formal yang merujuk ke MoM asal; TL mengisi impact serta memilih baseline dan tugas terdampak; PM atau TL menyetujui disertai alasan	CR berstatus APPROVED dan masuk Change Log beserta pemutus dan waktu keputusan; entri dapat ditelusuri ke MoM asal, baseline, dan tugas terdampak
Form perubahan sedang diisi PM/TL	PM/TL menyimpan tanpa rujukan ke MoM asal, atau mengajukan CR formal tanpa impact	Penyimpanan ditolak dengan pesan bahwa MoM asal dan impact wajib diisi; Change Log tidak berubah
CR formal berstatus ANALYZED dan TW sudah login	TW mencoba menyetujui CR	Aksi ditolak karena persetujuan CR formal hanya dimiliki PM atau TL

UI dan data terkait: UI-K05-05; ENT-K05-05, 06, 08

Dependensi: F-1 (login, otorisasi peran), E-3 (baseline), E-4 (daftar tugas). Jika API E-3 atau E-4 belum siap, dipakai mock sesuai contoh respons OpenAPI mereka.

Tugas sprint berikutnya: Implementasi POST /change-requests, PATCH /change-requests/{id}/analysis, PATCH /change-requests/{id}/decision, GET /projects/{projectId}/change-log; mock E-3/E-4.

Checklist review dosen

[ ] Sumber dan batas fitur jelas, serta aktor memperoleh manfaat yang disebutkan.

[ ] Alur berhasil dan penolakan memiliki kriteria yang dapat diuji.

[ ] Pemilik tugas, referensi UI/data, dan dependensi tercatat.

Rincian satu fitur

Kelompok: 5-E Modul: Pengawasan, rapat, risiko, dan perubahan Versi: 0.2

Gandakan halaman ini untuk setiap fitur minimum. Kriteria penerimaan harus dapat diperiksa melalui demo atau uji.

ID dan nama fitur: FTR-K05-04 Manajemen Risiko & Indikator Proyek

Kebutuhan pengguna: Sebagai PM, saya dapat mencatat dan memperbarui risiko/isu serta melihat indikator aman/terlambat; dan sebagai TL, saya dapat memperbarui status isu teknis yang ditugaskan kepada saya, agar masalah terpantau dan kondisi proyek cepat diketahui.

Pemilik dan reviewer: Fabregas + Harits / Arya Raihan Hanif

Prasyarat dan hak akses: *Login (F-1), data proyek (D-1), baseline target (E-3), dan progres tugas (E-4). PM mencatat dan memperbarui semua risiko/isu; TL hanya memperbarui isu yang PIC-nya dirinya; indikator hanya dapat dilihat.*

Kriteria penerimaan

Kondisi awal	Tindakan pengguna	Hasil yang diharapkan
Proyek aktif dengan baseline target dan progres tugas terbaru; PM sudah login	PM mencatat risiko/isu dengan type, title, description, dan PIC, lalu membuka halaman ringkasan proyek	Risiko/isu tersimpan dengan status OPEN dan tampil di daftar; indikator ON_TRACK atau DELAYED tampil sesuai perbandingan target dan progres, konsisten dengan data uji
Form risiko/isu sedang terbuka	PM menyimpan tanpa type, title description, atau PIC	Penyimpanan ditolak; kolom wajib yang kosong disorot; daftar risiko/isu tidak berubah
TL login; risiko/isu memiliki PIC orang lain	TL mencoba mengubah status risiko/isu tersebut, atau pengguna mencoba mengubah indikator secara manual	Aksi ditolak; TL hanya dapat mengubah isu miliknya, dan indikator hanya hasil perhitungan yang tidak dapat diubah manual

UI dan data terkait: UI-K05-06; ENT-K05-07

Dependensi: F-1, D-1, E-3, E-4. Jika API E-3 atau E-4 belum siap, dipakai data progres fiktif sesuai kontrak mereka untuk menguji indikator ON_TRACK dan DELAYED.

Tugas sprint berikutnya: Implementasi POST /projects/{projectId}/risk-issues, PATCH /risk-issues/{id}, GET /projects/{projectId}/indicator; seed dua proyek (ON_TRACK dan DELAYED).

Checklist review dosen

[ ] Sumber dan batas fitur jelas, serta aktor memperoleh manfaat yang disebutkan.

[ ] Alur berhasil dan penolakan memiliki kriteria yang dapat diuji.

[ ] Pemilik tugas, referensi UI/data, dan dependensi tercatat.

Rincian satu fitur

Kelompok: 5-E Modul: Pengawasan, rapat, risiko, dan perubahan Versi: 0.2

Gandakan halaman ini untuk setiap fitur minimum. Kriteria penerimaan harus dapat diperiksa melalui demo atau uji.

ID dan nama fitur: FTR-K05-05 Penyediaan Data Pengendalian untuk D-3.

Kebutuhan pengguna: Sebagai TW, saya dapat mengambil data risiko/isu dan change log per proyek dan periode agar Monthly Report dapat dikompilasi tepat waktu.

Pemilik dan reviewer: Surya / Arya Raihan Hanif

Prasyarat dan hak akses: *Token F-1; proyek terdaftar di D-1.*

Kriteria penerimaan

Kondisi awal	Tindakan pengguna	Hasil yang diharapkan
Proyek memiliki risiko/isu dan entri change log (RECORDED, APPROVED, atau REJECTED) dalam periode	D-3 memanggil endpoint dengan periode yang valid	200, berisi riskIssues[] dan changeLog[] tanpa field akun internal
—	periodEnd sebelum periodStart	400 INVALID_PERIOD
—	projectId tidak terdaftar	404 PROJECT_NOT_FOUND

UI dan data terkait: — (API only); ENT-K05-05, 06, 07

Dependensi: F-1, D-1.

Tugas sprint berikutnya: Mengganti stub API-K05-09 dengan query nyata dari ENT-K05-05, 06, dan 07; menambah uji untuk 200, 400 INVALID_PERIOD, 401, 403, dan 404 PROJECT_NOT_FOUND; meminta review kontrak ke D-3. Pemilik: I Made Surya Kartika; reviewer: [Nama]; tenggat: [minggu]. Selesai jika respons sesuai openapi.yaml dan D-3 menyetujui kontrak.

Checklist review dosen

[ ] Sumber dan batas fitur jelas, serta aktor memperoleh manfaat yang disebutkan.

[ ] Alur berhasil dan penolakan memiliki kriteria yang dapat diuji.

[ ] Pemilik tugas, referensi UI/data, dan dependensi tercatat.