Rancangan Antarmuka Inti

Rancang satu alur pengguna utama dari fitur minimum. Gunakan sketsa tangan atau alat desain, lalu jelaskan tindakan pengguna, data yang tampil, dan umpan balik pada setiap layar.

Kelompok dan kelas: 5-E

Modul atau proyek: Pengawasan, rapat, resiko, dan perubahan

Penyusun dan reviewer: I Made Surya Kartika, Iqbal Nurfikri / Arya Raihan Hanif

Tanggal dan versi: 20 Oktober 2026 / v0.2

Alur dan inventaris layar

Aktor dan tujuan: PM, TW, TL; menjadwalkan rapat, menulis dan mereview MoM, serta menindaklanjuti hasil rapat.

Fitur yang dirancang: FTR-K05-01 s.d. FTR-K05-04.

Urutan alur: UI-K05-01 Daftar Rapat → UI-K05-02 Draft MoM → UI-K05-07 Review MoM → UI-K05-04 Tindak Lanjut.

ID layar	Tujuan dan tindakan	Data dan sumber	Akses peran
UI-K05-01	Melihat daftar rapat dan PM membuat jadwal rapat proyek aktif.	Data proyek dari Modul D-1, Peserta F-1.	PM, TW, TL
UI-K05-02	TW mengisi form draft MoM	Data rapat, peserta, pembahasan, keputusan, item, PIC, deadline, perubahan.	TW
UI-K05-03	Menampilkan penolakan saat pengguna selain TW mencoba membuat MoM	Peran login F1, Pesan akses ditolak karena hanya TW yang berwenang	Pengguna yang tidak memiliki peran sebagai TW
UI-K05-04	PIC memperbarui status action item, PM/TL memantau daftar tindak lanjut per proyek	Data action item dari MoM final, PIC, deadline, status (TODO, IN PROGRESS, DONE), riwayat perubahan status, dan overdue	PM, TL, TW
UI-K05-05	Mencatat change request, mengisi analisis dampak, dan menyetujui perubahan.	Rujukan ke MoM asal, Modul E-3 (baseline), dan Modul E-4 (daftar tugas).	PM, TL
UI-K05-06	Mencatat risiko dan isu baru, melihat dasbor indikator proyek (ON_TRACK/DELAYED)	Data proyek (D-1), baseline (E-3), progres tugas (E-4)	PM, TL
UI-K05-07	TL membaca MoM berstatus IN_REVIEW lalu memfinalkan atau mengembalikan dengan catatan revisi	Data MoM dan action item (ENT-K05-03, 04)	TL (aksi); PM, TW (baca)

Keadaan layar dan umpan balik

Keadaan	Tampilan atau pesan	Tindakan pengguna
Belum ada data	Tidak ada data jadwal rapat pada daftar proyek yang aktif	PM melakukan penjadwalan rapat
Memuat atau mengirim	Indikator penyimpanan form draft MoM atau penjadwalan rapat	Pengguna menunggu sistem memproses penyimpanan jadwal atau draft MoM

Keadaan	Tampilan atau pesan	Tindakan pengguna
Input salah atau gagal	Sistem mencegah penyimpanan dan menampilkan peringatan bahwa tanggal dan keputusan wajib diisi	TW melengkapi kolom tanggal dan keputusan yang kosong di dalam form draft MoM
Berhasil	Rapat tersimpan di daftar proyek dan jadwal meeting sudah dijadwalkan	Melanjutkan ke proses pengisian MoM atau tindak lanjut rapat lainnya


Tautan prototipe bila ada:
https://www.figma.com/make/7RW8oCV7wOsm3h8BTrJdFk/Enterprise-Project-Management-Prototype?t=56wXhoePrDbmxVAA-1


Rincian dan sketsa satu layar

Kelompok: 5-E Modul: Pengawasan, rapat, risiko, dan perubahan Versi: 0.2

ID layar dan fitur: UI-K05-01 / FTR-K05-01 Manajemen Jadwal Rapat dan MoM

Peran dan ukuran tampilan: PM / Desktop





Field dan validasi penting

Label atau komponen	Sumber atau input	Validasi dan perilaku
Daftar Proyek	Modul D-1 (Data Proyek)	Wajib; Aturan: Proyek harus berstatus aktif agar jadwal dapat dibuat. Pesan: "Proyek tidak ditemukan atau tidak aktif, pengajuan rapat ditolak"
Tombol Jadwalkan Rapat	Input pengguna (PM)	Wajib; Aturan: PM harus menentukan tanggal dan mencatat peserta agar rapat tersimpan resmi. Pesan: "Harap isi tanggal dan peserta rapat".

Masukan reviewer dan revisi: [Masalah spesifik, keputusan revisi, pemilik]

Checklist review dosen


[ ] Alur membantu pengguna menyelesaikan fitur minimum.
[ ] Label, hak akses, validasi, dan keadaan gagal/berhasil jelas.
[ ] Mahasiswa dapat menelusuri data layar ke entitas atau API pemilik.


Rincian dan sketsa satu layar


Kelompok: 5-E Modul: Pengawasan, rapat, risiko, dan perubahan Versi: 0.2

ID layar dan fitur: UI-K05-02 / FTR-K05-01 Manajemen Jadwal Rapat dan MoM

Peran dan ukuran tampilan: TW / Desktop




ProjectFlow
Rapat & MoM
Citra Maharani
Technical Writer
02 Discussion & Decision
Discussion
Tim membahas kesiapan integrasi dan hasil pengujian modul proyek.
Decision *
Tuliskan keputusan yang disepakati...
03 Action Item, PIC & Deadline
Tambah Item
DESCRIPTION
PIC
DEADLINE
STATUS
Finalisasi skenario integrasi
Budi Santoso
22/10/2026
TODO
04 Change / Adjustment
Change / Adjustment
Opsional — MoM tetap dapat disimpan jika kosong.
Simpan Draft
Ajukan Review
ProjectFlow
Rapat & MoM
Citra Maharani
Technical Writer
Draft Minutes of Meeting
Dokumentasikan hasil rapat berdasarkan delapan elemen WI-05.
DRAFT
PROJECT ALPHA
Project Alpha Technical Discussion
Referensi rapat: 17 Oktober 2026, 13.30 WIB
MEETING DATE
17 Okt 2026
INVITED
3 peserta
01 Meeting Date & Participants
Meeting Date *
dd/mm/yyyy
Meeting Date wajib diisi
Participants
Budi Santoso, Citra Maharani, Nadia Putri
Daftar Kehadiran
Budi Santoso
Citra Maharani
Nadia Putri
Alur MoM
DRAFT
IN_REVIEW
REVISION / FINAL
Action Item baru otomatis berstatus TODO dan baru tersedia pada daftar tindak lanjut setelah MoM FINAL.
02 Discussion & Decision
Discussion
Tim membahas kesiapan integrasi dan hasil pengujian modul proyek.
Decision *
Tuliskan keputusan yang disepakati...
Decision wajib diisi



Field dan validasi penting

Label atau komponen	Sumber atau input	Validasi dan perilaku
Kolom Tanggal	Input pengguna (TW)	Wajib diisi. Jika dikosongkan saat menyimpan draft, sistem mencegah penyimpanan dan menampilkan pesan peringatan.
Kolom Pembahasan (Discussion)	Input pengguna (TW)	Wajib diisi sesuai standar WI-05. Jika dikosongkan, sistem mencegah penyimpanan dan menampilkan pesan peringatan.
Kolom Keputusan	Input pengguna (TW)	Wajib diisi. Jika dikosongkan saat menyimpan draft, sistem mencegah penyimpanan dan menampilkan pesan peringatan.
Kolom Perubahan (Change/Adjustment)	Input pengguna (TW)	Wajib diisi (atau setidaknya dikonfirmasi nihil) sesuai standar WI-05 agar dapat ditelusuri di Change Log nantinya.
Kolom Action Item, PIC, Deadline	Input pengguna (TW)	Opsional (saat draft), namun Wajib jika ada keputusan yang memerlukan tindak lanjut; Aturan: Tenggat waktu (deadline) harus diisi jika ada action item. Pesan: "Harap tentukan PIC dan deadline untuk action item ini"

Masukan reviewer dan revisi: [Masalah spesifik, keputusan revisi, pemilik]

Checklist review dosen

[ ] Alur membantu pengguna menyelesaikan fitur minimum.

[ ] Label, hak akses, validasi, dan keadaan gagal/berhasil jelas.


[ ] Mahasiswa dapat menelusuri data layar ke entitas atau API pemilik.

Rincian dan sketsa satu layar

Kelompok: 5-E Modul: Pengawasan, rapat, risiko, dan perubahan Versi: 0.2

ID layar dan fitur: UI-K05-03 / FTR-K05-01 Manajemen Jadwal Rapat dan MoM

Peran dan ukuran tampilan: Pengguna selain TW (PM atau TL) / Desktop



Field dan validasi penting

Label atau komponen	Sumber atau input	Validasi dan perilaku
Tombol Buat MoM / Halaman Form	Modul F-1 (Pengecekan login dan peran)	**Wajib** (Validasi Hak Akses); Aturan: Sistem mengecek peran pengguna yang login. Jika bukan TW, aksi ditolak dan tombol disembunyikan. Pesan: "Akses ditolak karena hanya TW yang berwenang membuat MoM"

Masukan reviewer dan revisi: [Masalah spesifik, keputusan revisi, pemilik]

Checklist review dosen

[ ] Alur membantu pengguna menyelesaikan fitur minimum.

[ ] Label, hak akses, validasi, dan keadaan gagal/berhasil jelas.


[ ] Mahasiswa dapat menelusuri data layar ke entitas atau API pemilik.


Rincian dan sketsa satu layar

Kelompok: 5-E Modul: Pengawasan, rapat, risiko, dan perubahan Versi: 0.2

ID layar dan fitur: UI-K05-04 / FTR-K05-02 Tindak Lanjut Action Item

Peran dan ukuran tampilan: PM, TL, TW / Desktop





Field dan validasi penting

Label atau komponen	Sumber atau input	Validasi dan perilaku
Dropdown Status Action Item	Input Pengguna / Modul F-1	**Wajib;** Aturan: Hanya bisa diubah oleh pengguna yang ditugaskan (PIC). Pesan/Perilaku: Jika pengguna B mengubah milik pengguna A, tombol edit dikunci (disabled) atau aksi ditolak.
Pilihan Status	Sistem	**Wajib;** Aturan: Tidak boleh kosong atau diisi status tidak valid. Pesan/Perilaku: Sistem mengembalikan tampilan ke status terakhir yang valid jika input ditolak

Label atau komponen	Sumber atau input	Validasi dan perilaku
Badge Overdue	Sistem	Tampil di samping status bila deadline lewat (WIB) dan status bukan DONE; dropdown tetap aktif untuk PIC.
Tab "Semua di proyek"	F-1 (peran)	Hanya PM dan TL; TW hanya melihat tab "Milik saya".

Masukan reviewer dan revisi: [Masalah spesifik, keputusan revisi, pemilik]

Checklist review dosen


[ ] Alur membantu pengguna menyelesaikan fitur minimum.
[ ] Label, hak akses, validasi, dan keadaan gagal/berhasil jelas.
[ ] Mahasiswa dapat menelusuri data layar ke entitas atau API pemilik.


Rincian dan sketsa satu layar


Kelompok: 5-E Modul: Pengawasan, rapat, risiko, dan perubahan Versi: 0.2

ID layar dan fitur: UI-K05-05 / FTR-K05-03 Manajemen Change Request & Log

Peran dan ukuran tampilan: PM, TL / Desktop


Tambah Perubahan
MoM Reference hanya berasal dari MoM berstatus FINAL.
Change Title *
MoM Reference *
Change Title wajib diisi
MoM Reference wajib dipilih dari MoM FINAL
Description *
Description wajib diisi
Source
INTERNAL
Change Type
TASK
Formal CR (isFormalCr)
Tidak
Batal
Simpan Perubahan


ProjectFlow
Change Request & Log
Andi Pratama
Project Manager
Change Request & Change Log
Satu daftar terintegrasi untuk perubahan biasa dan CR formal.
Tambah Perubahan
Cari data...
Semua Proyek
Semua Status
Semua Jenis
Change Log Terintegrasi
Perubahan biasa dan CR formal ditampilkan dalam satu tabel.
CHANGE
SOURCE
IMPACT
DECISION
MOM
STATUS
AKSI
Penyesuaian format laporan mingguan
CHG-001 · TASK · Perubahan biasa
INTERNAL
Minor pada dokumentasi
Dicatat
MOM-2026-010
RECORDED
Detail
Perubahan ruang lingkup UAT
CR-002 · SCOPE · Formal CR
USER
Scope dan dua tugas pengujian
Menunggu keputusan
MOM-2026-010
ANALYZED
Detail
Perubahan jadwal implementasi
CR-003 · TIMELINE · Formal CR
INTERNAL
Belum dianalisis
Belum ada
MOM-2026-010
PENDING_ANALYSIS
Detail



Field dan validasi penting

Label atau komponen	Sumber atau input	Validasi dan perilaku
Rujukan MoM Asal & Pencatatan Awal	Data MoM, Input Pengguna (PM/TL)	Wajib; Aturan: Change request wajib merujuk ke MoM asal saat pencatatan oleh PM/TL. Pesan: "Penyimpanan ditolak karena sistem mewajibkan rujukan ke MoM asal".

Label atau komponen	Sumber atau input	Validasi dan perilaku
Penanda CR formal (isFormalCr), Source, Jenis perubahan *(Baris Baru)*	Input PM/TL	`isFormalCr` = tidak → tersimpan RECORDED tanpa persetujuan; ya → PENDING_ANALYSIS. Source: USER/INTERNAL. Jenis: SCOPE/TIMELINE/TASK/RESOURCE
Kolom Analisis Dampak (Impact), Baseline, dan Tugas Terdampak	Input Pengguna (Khusus TL)	Wajib diisi pada tahap analisis; Aturan: Hanya TL yang berwenang mengisi *impact* dan menautkan baseline/tugas. Jika PM yang bukan TL mencoba mengisi bagian ini, form dikunci (*disabled*) atau aksi ditolak. Tugas terdampak dapat dipilih lebih dari satu; baseline wajib bila jenis SCOPE/TIMELINE.
Tombol Persetujuan (Approve)	Modul F-1 (Peran)	Wajib; Aturan: Otoritas hanya milik TL atau PM. Pesan/Perilaku: Jika TW mencoba menyetujui, tombol persetujuan dibuat tidak bisa diklik (*disabled*). Jika dipaksa, sistem menolak aksi tersebut dan memunculkan pesan peringatan "Akses ditolak".

Masukan reviewer dan revisi: [Masalah spesifik, keputusan revisi, pemilik]

Checklist review dosen


[ ] Alur membantu pengguna menyelesaikan fitur minimum.
[ ] Label, hak akses, validasi, dan keadaan gagal/berhasil jelas.
[ ] Mahasiswa dapat menelusuri data layar ke entitas atau API pemilik.


Rincian dan sketsa satu layar

Kelompok: 5-E Modul: Pengawasan, rapat, risiko, dan perubahan Versi: 0.2

ID layar dan fitur: UI-K05-06 / FTR-K05-04 Manajemen Risiko & Indikator Proyek

Peran dan ukuran tampilan: PM / Desktop


Tambah Risiko/Isu
Status awal ditetapkan otomatis menjadi OPEN.
Type *
Type wajib dipilih
Title *
Title wajib diisi
Description *
Description wajib diisi
PIC *
PIC wajib dipilih
Impact Level (opsional)
Status
OPEN
Batal
Simpan



Field dan validasi penting

Label atau komponen	Sumber atau input	Validasi dan perilaku
Kolom Type, Title, Description, PIC, Impact Level	Input Pengguna (PM/TL)	Type, Title, Description, dan PIC wajib diisi. Impact Level opsional (Q-09). Status tidak diisi pengguna, otomatis terisi OPEN. Aksi simpan ditolak dan sistem menyorot kolom wajib jika ada yang kosong.
Indikator Proyek (ON_TRACK/DELAYED)	Hasil komparasi Modul E-3 dan E-4	Wajib (Sistem). Bersifat *read-only* (hanya baca). Menampilkan status indikator ON_TRACK atau DELAYED. Sistem menolak aksi edit manual pada status indikator ini dengan pesan *"Gagal: Indikator bersifat read-only hasil perhitungan sistem"*
Akses Halaman / Dasbor	Modul F-1 (Pengecekan login dan peran)	Wajib (Validasi Hak Akses). Daftar risiko/isu diakses oleh PM dan TL. Indikator proyek hanya dapat diakses oleh PM. Jika peran lain mencoba mengakses, aksi ditolak dengan pesan peringatan

Masukan reviewer dan revisi: [Masalah spesifik, keputusan revisi, pemilik]

Checklist review dosen


[ ] Alur membantu pengguna menyelesaikan fitur minimum.
[ ] Label, hak akses, validasi, dan keadaan gagal/berhasil jelas.
[ ] Mahasiswa dapat menelusuri data layar ke entitas atau API pemilik.

Rincian dan sketsa satu layar


Kelompok: 5-E Modul: Pengawasan, rapat, risiko, dan perubahan Versi: 0.2

ID layar dan fitur: UI-K05-07 / FTR-K05-01 Manajemen Jadwal Rapat dan MoM

Peran dan ukuran tampilan: TL (aksi); PM, TW (baca) / Desktop


ProjectFlow
Rapat & MoM
Budi Santoso
Technical Lead
Detail & Review MoM
FINAL
Konten MoM ditampilkan read-only untuk proses review.
Project Alpha Technical Discussion
Project Alpha · 17 Oktober 2026 · 13.30 WIB
01 Meeting Date & Participants
MEETING DATE
17 Oktober 2026
PARTICIPANTS
Budi Santoso, Citra Maharani, Nadia Putri
DAFTAR KEHADIRAN
Budi Santoso, Citra Maharani
02 Discussion & Decision
DISCUSSION
Tim membahas kesiapan integrasi dan hasil pengujian modul proyek.
DECISION
Skenario integrasi difinalkan sebelum pengujian regresi berikutnya.
03 Action Item, PIC & Deadline
ACTION ITEM
Finalisasi skenario integrasi
PIC
Budi Santoso
DEADLINE
22 Oktober 2026
TODO
04 Change / Adjustment
CHANGE / ADJUSTMENT
Penyesuaian urutan eksekusi pengujian integrasi.
MoM FINAL terkunci dan tidak dapat diedit atau diajukan review ulang.

ProjectFlow
Rapat & MoM
Budi Santoso
Technical Lead
Detail & Review MoM
IN_REVIEW
Konten MoM ditampilkan read-only untuk proses review.
Project Alpha Technical Discussion
Project Alpha · 17 Oktober 2026 · 13.30 WIB
Minta Revisi
Finalkan
01 Meeting Date & Participants
MEETING DATE
17 Oktober 2026
PARTICIPANTS
Budi Santoso, Citra Maharani, Nadia Putri
DAFTAR KEHADIRAN
Budi Santoso, Citra Maharani
02 Discussion & Decision
DISCUSSION
Tim membahas kesiapan integrasi dan hasil pengujian modul proyek.
DECISION
Skenario integrasi difinalkan sebelum pengujian regresi berikutnya.
03 Action Item, PIC & Deadline
ACTION ITEM
Finalisasi skenario integrasi
PIC
Budi Santoso
DEADLINE
22 Oktober 2026
TODO
04 Change / Adjustment
CHANGE / ADJUSTMENT
Penyesuaian urutan eksekusi pengujian integrasi.



Field dan validasi penting

Label atau komponen	Sumber atau input	Validasi dan perilaku
Isi MoM (hanya baca / read-only)	ENT-K05-03, 04	Menampilkan seluruh 8 isi/poin sesuai standar WI-05; dokumen bersifat *read-only* dan tidak dapat diedit di layar ini.
Tombol "Finalkan"	Input TL	Aktif hanya jika status MoM IN_REVIEW dan pengguna yang *login* adalah TL. Hasil aksi: Status MoM berubah menjadi FINAL dan dokumen terkunci (*locked*)
Tombol "Minta Revisi" + Catatan Revisi	Input TL	Catatan revisi wajib diisi saat memilih opsi ini. Hasil aksi: Status MoM berubah menjadi REVISION dan catatan revisi dikirim/ditampilkan ke TW. Jika catatan kosong, sistem menampilkan pesan: *"Catatan revisi wajib diisi"*.
Hak Akses Layar	Modul F-1 (Peran)	Pengguna selain TL (seperti PM atau TW) hanya melihat tampilan detail MoM secara *read-only* tanpa tombol aksi ("Finalkan" dan "Minta Revisi" disembunyikan).

Masukan reviewer dan revisi: [Masalah spesifik, keputusan revisi, pemilik]

Checklist review dosen

[ ] Alur membantu pengguna menyelesaikan fitur minimum.
[ ] Label, hak akses, validasi, dan keadaan gagal/berhasil jelas.
[ ] Mahasiswa dapat menelusuri data layar ke entitas atau API pemilik.